

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом директора ГБОУ
«Аграрная школа-интернат РТ»
от «21» января 2020г. № 11/

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
и функционированию центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»
при ГБОУ «Аграрная школа-интернат РТ»

| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
|----------|---|--|--|
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями | январь-апрель 2020г. |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | апрель 2020г. |
| 3 | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | август-сентябрь 2020г. |
| 4 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Министерством образования и науки Республики Тыва | Дизайн проект | февраль - май 2020г. |
| 5 | Согласование проекта зонирования Центра с Министерством образования и науки Республики Тыва | Проект зонирования | февраль - май 2020г. |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе: | Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении | февраль-март 2020г. 2020-2021г. |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | квалификации | |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | март – июль 2020г. |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | | март – август 2020г. |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора | август 2020г. |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | сентябрь-октябрь 2020г. |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | По согласованию с Министерством образования |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора | 2020 – 2021 учебный год |